

## Projet semantica: Suite des tâches à accomplir : 26 Avril 2017

NB : Les taches doivent être accomplies dans l'ordre : 1 étant plus urgent.

Aussitôt qu'une tache est accomplie et testée, le résultat doit être mis sur github afin de minimiser les risques de perte de temps en cas de panne.

1. Il faut améliorer la page d'erreur (erreur 404) afin qu'elle affiche aussi l'entête (Nav) et le footer du site .
2. L'application doit être responsive. Et s'afficher correctement sur mobile phone, iPad et PC.
  - a. **La toute première image (slide) doit être cachée lorsqu'on se connecte avec un téléphone mobile, et la taille du texte (Welcome to semantica....) doit être réduite pour être lue sur le téléphone mobile.**
3. Faire des corrections sur les textes du formulaire de soumission du projet et s'assurer d'une bonne collaboration sur github (**Moi-même**).
  - a. <https://www.oxagile.com/free-quote/>
4. A moyen terme, le client doit avoir un compte pour suivre son projet.
5. Lorsqu'un client se connecte, il ne doit voir que ses projets (un client peut avoir plusieurs projets).
6. Sur l'interface admin, Le projet doit avoir d'autres champs tels que statut, Drop down list (Accepté, En cour de réalisation, terminé, En pause, budget épuisé ), un champ pour expliquer le statut et l'état d'avancement du projet, Text area et taux de réalisation. Ses champs doivent être visible par le client.